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Gestión de calidad y gestión de cambios (herramientas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración 
1 semana 
 

Objetivos 
 
 

 Descubrir la gama de herramientas software disponibles para facilitar la gestión 
de cambios en un proyecto de desarrollo de software. 
 

 Utilizar criterios racionales para seleccionar las herramientas que se utilizarán 
en un proyecto de desarrollo concreto. 
 

 

  

PLAN DEL PROYECTO DE PRÁCTICAS 
1. Propuesta técnica. 
2. Planificación. 
3. Estimación. 
4. Presupuesto. 
5. Selección de personal. 
6. Plan de gestión de riesgos. 
7. Plan de calidad. 
8. Herramientas. 
9. Retrospectiva. 
A. Despliegue de la red. 
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Tareas 
 

 Busque información sobre el abanico de herramientas existentes para facilitar 
distintos aspectos de la gestión de cambios en un proyecto de desarrollo de 
software. En particular, analice al menos 3 herramientas diferentes para cada 
una de las siguientes categorías: 

 
o Herramientas de control de versiones. 

 
o Herramientas de compilación [“daily builds”]. 

 
o Herramientas de automatización de pruebas (p.ej. TDD). 

 
o Herramientas de integración continua [“daily builds & smoke tests”]. 

 
o Herramientas de seguimiento de errores/defectos [“bug tracking”]. 

 
 

 Para cada una de las herramientas seleccionadas, elabore una pequeña ficha en 
la que se recoja la siguiente información: 

 
o Nombre de la herramienta. 

 
o URL. 

 
o Coste (licencias de uso/suscripción, aprendizaje…). 

 
o Características destacadas (al menos 3). 

 
o Limitaciones identificadas (al menos 3). 
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 Una vez analizadas con detalle algunas de las herramientas disponibles, 
establezca varios atributos o criterios de comparación y realice una evaluación 
multidimensional de las distintas herramientas para determinar cuál es la más 
adecuada para su proyecto. 
 
Para cada categoría de herramientas, deberá elaborar una tabla con el siguiente 
formato en el que se incluyan, al menos 3 atributos o criterios de comparación: 
 

Criterio Peso Herramienta 1 Herramienta 2 Herramienta 3 

Criterio 1 20% 5 4 2 
Criterio 2 30% 3 4 3 
Criterio 3 10% 2 4 2 
…     
Criterio N 10% 5 4 3 

Total  37 40 25 

 
NOTA: Diseño basado en las tablas de evaluación de impacto para la 
comparación multidimensional de soluciones alternativas a un problema 
[Tom Gilb: “Principles of Software Engineering Management”]. 

  
 

 Una vez elaborada la tabla de evaluación para cada tipo de herramienta, deberá 
tomar una decisión acerca de qué herramientas concretas utilizará en su 
proyecto. Justifique su decisión razonadamente (a partir del análisis efectuado y 
con ayuda de las evaluaciones cuantitativas efectuadas). 

 
 

Entregables de esta práctica  
(a través de la plataforma de la asignatura antes del inicio de la siguiente sesión) 
 

 Fichas individuales para cada herramienta analizada (3x5). 
 

 Tablas comparativas para cada categoría de herramientas (5). 
 

 Selección final de las herramientas que utilizará en su proyecto.  
 

 

Fecha de entrega 
Hasta el 20 de diciembre de 2019 a las 23:59 
 
 


