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Retrospectiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración 
1 semana 
 

Objetivos 
 

 Entender el uso de las retrospectivas como herramientas útiles para la mejora 
continua de procesos. 
 

 Reflexionar sobre lo acontecido durante la ejecución del proyecto con el objetivo 
de evaluar las prácticas utilizadas y ajustar su uso en el futuro. 

 

Tareas 
 

 Busque información en Internet sobre formas de “conducir” una retrospectiva 
de un proyecto, también conocida como “análisis post-mortem” del proyecto. 
 

 Utilice la información obtenida para elaborar una plantilla que permita 
documentar las lecciones aprendidas y las propuestas de mejora que se obtienen 
durante la realización de una retrospectiva.  

 

 Rellene la plantilla diseñada con las lecciones aprendidas durante la ejecución 
del proyecto de prácticas. En particular, su retrospectiva debe responder a 
preguntas como las siguientes: 

PLAN DEL PROYECTO DE PRÁCTICAS 
1. Propuesta técnica. 
2. Planificación. 
3. Estimación. 
4. Presupuesto. 
5. Selección de personal. 
6. Plan de gestión de riesgos. 
7. Plan de calidad. 
8. Herramientas. 
9. Retrospectiva. 
A. Despliegue de la red. 
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o ¿Cuál era el plan al comienzo del proyecto? ¿Cómo cambió a lo largo de 

su ejecución? 
 

o ¿Qué sabe ahora que le hubiese gustado saber al comienzo del proyecto? 
¿Cómo habría cambiado el proyecto de haberlo sabido antes? 

 
o ¿Qué aspectos fueron especialmente bien durante el proyecto? ¿Por qué? 

 
o ¿Qué aspectos salieron rematadamente mal durante el proyecto?  

¿Por qué? 
 

o ¿Qué fases o etapas del proyecto habrían necesitado más tiempo para 
poder ejecutarse de una forma más adecuada, teniendo en cuenta las 
restricciones temporales ya impuestas? 
 

o ¿En qué fases se tuvieron que repetir tareas ya realizadas (i.e. “rework” 
considerado innecesario)? ¿Cómo podría haberse evitado? 

 
o ¿Qué herramientas se utilizaron durante el proyecto? ¿En qué 

funcionaron bien? ¿En qué funcionaron mal? ¿Cómo cambiaría el uso de 
herramientas de cara a proyectos futuros? 

 
o ¿Fue efectivo el proceso utilizado a lo largo del proyecto? ¿En qué 

aspectos funcionó razonablemente bien? ¿En qué aspectos habría que 
mejorarlo? 

 
o ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de este proyecto que resaltaría 

para compartirlos con el gestor del proyecto y el resto de su equipo de 
cara a proyectos futuros? 
 

 Especifique, al menos, tres propuestas de mejora de cara a futuros proyectos. 
Sus sugerencias se tendrán en cuenta de cara a futuras ediciones del máster. 
 

 Valore el interés despertado por las charlas invitadas de la asignatura. Para cada 
una de las charlas recibidas, indique qué es lo que aprendió de ellas, qué es lo 
más le gustó y qué es lo que menos le gustó. Establezca un ranking de las 
charlas en función de sus preferencias personales. 
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Entregables de esta práctica  
(a través de la plataforma de la asignatura) 
 

 Documento relleno con una retrospectiva del proyecto. 
 

 Propuestas de mejora (al menos 3). 
 

 Valoración de las charlas invitadas. 
 

 
 

Fecha de entrega 
Hasta el 1 de febrero de 2020 a las 23:59 


